)	ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predece% Comple	teResource Nar	Nov 2	21, '10	)
								SI	м т	
1	1	Detail_Plan_Project_LA18(61x4=244h)	57.5 days	Mon 9/04/17	Wed 11/22/17	0%	LA			
2	2	Giới thiệu nội dung môn học Project + nội quy trong lớp LA	0.12 days	Mon 9/04/17	Mon 9/04/17	0%	LA			
3	3	Basic	13.38 days	Mon 9/04/17	Thu 9/21/17	0%	LA			
4	4	Tìm hiểu về tool SVN	0.38 days	Mon 9/04/17	Mon 9/04/17	2 0%	LA			
5	5	Tìm hiểu về IDE	0.25 days	Tue 9/05/17	Tue 9/05/17	4 0%	LA			
6	6	Tìm hiểu về coding convention cơ bản của Java	0.25 days	Tue 9/05/17	Tue 9/05/17	5 0%	LA			
7	7	Giảng Basic web	0.5 days	Wed 9/06/17	Wed 9/06/17	6 0%	LA			
8	8	HTML	3.5 days	Thu 9/07/17	Tue 9/12/17	0%	LA			
9	9	Giảng HTML - Tag - Table - Frame	0.5 days	Thu 9/07/17	Thu 9/07/17	7 0%	LA			
10	10	Giảng HTML Form	0.5 days	Fri 9/08/17	Fri 9/08/17	9 0%	LA			
11	11	Giảng HTML CSS	0.5 days	Mon 9/11/17	Mon 9/11/17	10 0%	LA			
12	12	Bài tập HTML	0.5 days	Tue 9/12/17	Tue 9/12/17	11 0%	LA			
13	13	JavaScript	1.5 days	Wed 9/13/17	Thu 9/14/17	0%	LA			
14	14	Giảng JavaScript	0.5 days	Wed 9/13/17	Wed 9/13/17	12 0%	LA			
15	15	Bài tập JS	0.5 days	Thu 9/14/17	Thu 9/14/17	14 0%	LA			
16	16	SQL basic	1.5 days	Fri 9/15/17	Mon 9/18/17	0%	LA			
17	17	Giảng SQL basic	0.5 days	Fri 9/15/17	Fri 9/15/17	15 0%	LA			
18	18	Làm bài test SQL basic	0.5 days	Mon 9/18/17	Mon 9/18/17	17 0%	LA			
19	19	Giảng về các khái niệm cơ bản trong thiết kế	0.5 days	Tue 9/19/17	Tue 9/19/17	18 0%	LA			
20	20	Giảng về test case cơ bản	0.5 days	Wed 9/20/17	Wed 9/20/17	19 0%	LA			
21	21	Tìm hiểu về Lupack	0.5 days	Thu 9/21/17	Thu 9/21/17	20 0%	LA			
22	22	Bài tập cuối khóa Java core_Test case	5.5 days	Fri 9/22/17	Fri 9/29/17	0%	LA			
23	23	Java core	1.5 days	Fri 9/22/17	Mon 9/25/17	0%	LA			
24	24	Làm bài tập java core phần 1	0.5 days	Fri 9/22/17	Fri 9/22/17	21 0%	LA			
25	25	Làm bài tập java core phần 2	0.5 days	Mon 9/25/17	Mon 9/25/17	24 0%	LA			
26	26	Test case	3.5 days	Tue 9/26/17	Fri 9/29/17	0%	LA			

Project: detail\_plan\_project\_LA04\_Sang Split Date: 9/4/2017 4:06 PM

Task Milestone Summary **Project Summary External Tasks** External Milestone

**Inactive Task** 

Inactive Milestone 💠 **Inactive Summary Manual Task** 

**Duration-only** 

**Summary Rollup Manual Summary** Start-only

Finish-only

**Progress** Deadline


ID	ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predec	% Complete	Resource Nan	Nov 2	21, '10	
									s I	МТ	· v
27	27	Viết test case FTC cho bài tập 1	0.25 days	Tue 9/26/17	Tue 9/26/17	25	0%	LA			
28	28	Review + sửa theo review test case	0.25 days	Tue 9/26/17	Tue 9/26/17	27	0%	LA			
29	29	Viết test case FTC cho bài tập 2	0.25 days	Wed 9/27/17	Wed 9/27/17	28	0%	LA			
30	30	Review + sửa theo review test case	0.25 days	Wed 9/27/17	Wed 9/27/17	29	0%	LA			
31	31	Test chéo theo test case 2 bài đã viết	0.5 days	Thu 9/28/17	Thu 9/28/17	30	0%	LA			
32	32	Fix bug + Confirm bug bài 1 và 2	0.5 days	Fri 9/29/17	Fri 9/29/17	31	0%	LA			
33	33	Test logic	6 days	Mon 10/02/17	Tue 10/10/17		0%	LA			
34	34	Làm bài test tư duy logic	2 days	Mon 10/02/17	Thu 10/05/17	32	0%	LA			
35	35	Check + Sửa kết quả bài test	1 day	Fri 10/06/17	Tue 10/10/17	34	0%	LA			
36	36	Bài tập cuối khóa	30.5 days	Tue 10/10/17	Tue 11/21/17		0%	LA			
37	37	Giảng về Web security	0.5 days	Tue 10/10/17	Tue 10/10/17	35	0%	LA			
38	38	Tìm hiểu về JSP/Servlet	1.5 days	Wed 10/11/17	Thu 10/12/17		0%	LA			
39	39	Lý thuyết	1 day	Wed 10/11/17	Wed 10/11/17		0%	LA			
40	40	Tìm hiểu về Servlet	0.5 days	Wed 10/11/17	Wed 10/11/17	37	0%	LA			
41	41	Tìm hiểu về JSP	0.5 days	Wed 10/11/17	Wed 10/11/17	40	0%	LA			
42	42	Bài tập kết hợp JSP/Servlet	0.5 days	Thu 10/12/17	Thu 10/12/17		0%	LA			
43	43	Code hiển thị màn hình ListUser	0.5 days	Thu 10/12/17	Thu 10/12/17	41	0%	LA			
44	44	ManageUser	26.5 days	Thu 10/12/17	Fri 11/17/17		0%	LA			
45	45	Tìm hiểu requirement bài tập cuối khóa	0.25 days	Thu 10/12/17	Thu 10/12/17	43	0%	LA			
46	46	Tìm hiểu requirement chi tiết chức năng ADM002(màn hình List/Search/pagining/S ort)	0.25 days	Thu 10/12/17	Thu 10/12/17	45	0%	LA			
47	47	Tìm hiểu requirement chi tiết chức năng Add+Update+Delete+View dựa vào file đã n ote sẵn các ý chính	0.5 days	Fri 10/13/17	Fri 10/13/17	46	0%	LA			
48	48	Đọc và hiểu file checklist của dự án.	0.12 days	Fri 10/13/17	Fri 10/13/17	47	0%	LA			


Task **Project Summary** Inactive Milestone 💠 **Summary Rollup Progress** Project: detail\_plan\_project\_LA04\_Sang Split **External Tasks Inactive Summary Manual Summary** Deadline Date: 9/4/2017 4:06 PM Start-only Milestone External Milestone **Manual Task** Summary **Inactive Task** Finish-only **Duration-only** 


ID	ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predec	% Complete	Resource Na	m Nov 2	21, '10	)
									s	м т	W
49	49	Tạo database cho bài tập cuối khóa	0.12 days	Fri 10/13/17	Fri 10/13/17	48	0%	LA	Ì		
50	50	Tạo cấu trúc thư mục source code	0.25 days	Fri 10/13/17	Fri 10/13/17	49	0%	LA			
51	51	Code chức năng Login + logout	0.5 days	Mon 10/16/17	Mon 10/16/17	50	0%	LA			
52	52	ADM002	6.5 days	Tue 10/17/17	Wed 10/25/17		0%	LA			
53	53	Nghe Giải thích thiết kế SAD + SDD của màn hình ADM002 – tất cả các design c ủa màn hình ADM002(list/search/paging/sort)	0.5 days	Tue 10/17/17	Tue 10/17/17	51	0%	LA			
54	54	Code theo thiết kế màn hình ADM002 – trường hợp list all - chưa có pagining	0.5 days	Wed 10/18/17	Wed 10/18/17	53	0%	LA			
55	55	Code theo thiết kế màn hình ADM002 – trường hợp Search - chưa có pagining	0.5 days	Thu 10/19/17	Thu 10/19/17	54	0%	LA			
56	56	Code theo thiết kế màn hình ADM002 – có pagining	0.5 days	Fri 10/20/17	Fri 10/20/17	55	0%	LA			
57	57	Code theo thiết kế màn hình ADM002 – trường hợp sort + có pagining	0.5 days	Mon 10/23/17	Mon 10/23/17	56	0%	LA			
58	58	Test chéo theo test case chức năng ADM002	0.5 days	Tue 10/24/17	Tue 10/24/17	57	0%	LA			
59	59	Fix và Confirm bug màn hình ADM002	0.5 days	Wed 10/25/17	Wed 10/25/17	58	0%	LA			
60	60	Add User	5.5 days	Thu 10/26/17	Thu 11/02/17		0%	LA			
61	61	thiết kế SAD + SDD chức năng Add User	0.25 days	Thu 10/26/17	Thu 10/26/17	59	0%	LA			
62	62	Code hiển thị màn hình ADM003 – trường hợp Add theo thiết kế SAD	0.75 days	Thu 10/26/17	Fri 10/27/17	61	0%	LA			
63	63	Code validate cho màn hình ADM003 - trường hợp Add theo thiết kế SAD	1 day	Mon 10/30/17	Tue 10/31/17	62	0%	LA			
64	64	Code hiển thị màn hình ADM004 - trường hợp Add theo thiết kế SAD	0.5 days	Wed 11/01/17	Wed 11/01/17	63	0%	LA			
65	65	Code phần ghi vào DB - trường hợp Add có thiết kế theo thiết kế SAD	0.5 days	Thu 11/02/17	Thu 11/02/17	64	0%	LA			
66	66	Test	1 day	Fri 11/03/17	Mon 11/06/17		0%	LA			
67	67	Test chéo theo test case chức năng Add	0.5 days	Fri 11/03/17	Fri 11/03/17	65	0%	LA			
68	68	Fix và confirm bug chức năng AddUser	0.5 days	Mon 11/06/17	Mon 11/06/17	67	0%	LA			
69	69	View chi tiết user	0.5 days	Tue 11/07/17	Tue 11/07/17		0%	LA			
70	70	Thiết kế SAD cho man hình ADM005 + Code hiển thị màn hình ADM005 theo th iết kế	0.5 days	Tue 11/07/17	Tue 11/07/17	68	0%	LA			


Task **Project Summary** Inactive Milestone 💠 **Summary Rollup Progress** Project: detail\_plan\_project\_LA04\_Sang Split **External Tasks Inactive Summary Manual Summary** Deadline Date: 9/4/2017 4:06 PM Start-only Milestone External Milestone **Manual Task** Summary **Inactive Task** Finish-only **Duration-only** 

D	ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predece	% Complete	Resource Nam	Nov 2	1, '10	
									S	и т	W
71	71	Edit User	2.5 days	Wed 11/08/17	Fri 11/10/17		0%	LA			
72	72	Thiết kế SAD + SDD + Code để chạy được chức năng Update	0.5 days	Wed 11/08/17	Wed 11/08/17	70	0%	LA			
73	73	Code theo thiết kế để hiển thị màn hình ADM003 và ADM004 - TH Update	0.5 days	Thu 11/09/17	Thu 11/09/17	72	0%	LA			
74	74	Code phần update dữ liệu vào DB trường Update User	0.5 days	Fri 11/10/17	Fri 11/10/17	73	0%	LA			
75	75	Delete User	0.5 days	Mon 11/13/17	Mon 11/13/17		0%	LA			
76	76	Thiết kế SAD + Code chức năng Xóa	0.5 days	Mon 11/13/17	Mon 11/13/17	74	0%	LA			
77	77	Test	1.5 days	Tue 11/14/17	Wed 11/15/17		0%	LA			
78	78	Viết test case FTC chức năng Update	0.5 days	Tue 11/14/17	Tue 11/14/17	76	0%	LA			
79	79	Test theo test case chức năng Update	0.5 days	Wed 11/15/17	Wed 11/15/17	78	0%	LA			
80	80	Fix bug	1.5 days	Thu 11/16/17	Fri 11/17/17		0%	LA			
81	81	Fix bug chức năng Update User	0.5 days	Thu 11/16/17	Thu 11/16/17	79	0%	LA			
82	82	Confirm all bug	0.5 days	Fri 11/17/17	Fri 11/17/17	81	0%	LA			
83	83	Debug code	1.5 days	Mon 11/20/17	Tue 11/21/17		0%	LA			
84	84	Debug phần 1	0.5 days	Mon 11/20/17	Mon 11/20/17	82	0%	LA			
85	85	Debug phần 2	0.5 days	Tue 11/21/17	Tue 11/21/17	84	0%	LA			
86	86	Tổng kết	0.5 days	Wed 11/22/17	Wed 11/22/17	85	0%	LA			









1	Nov	28, '	10						Dec	5, '	10							Dec	: 12,	'10	)					D	ec	19,	'10						ec:	26,	'10					Ja	n 2,	'11						Jar	า 9, '	'11					Jan	16,	, '11
S	s	М	Т	w	Т	F	S	3	s	М	Т	· v	N	Т	F	: [	s	s	М	Т	V	٧	Т	F	s	; ;	s	М	Т	W	Т	· F	= [ ;	s	s	М	Т	W	Т	F	S	S	N	1 7	Гν	N	Т	F	s	S	М	Т	W	/ T	F	s	S	М	Т
			_		_				_			sk								_					nm			J					e M				<b>&lt;</b>			Sun							_		rogr					_		-			
rojec						ect_	LA.	.04	_Sa	ang									• •	•					sks								re S		mar	y				Mar			nma	iry	•		₩	D	eadl	line				<b>-</b>					
ate:	9/4/2	2017	4:06	PΝ	1							iles						$\Diamond$							iles	ton	е						ıl Ta							Sta					=														
											S	umr	mar	ry				<u> </u>			In	act	ive	Та	sk						Dui	rati	on-	only						Fini	sh-c	only			=														
																												Pa	ige	8																													_
																												. •	5	-																													